

Приложение 1
к Приказу МБОУ «Кореизская СШ»
№ 193 от 16.06.2025 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Кореизская СШ»

О.В.Баранов

06. 2025г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке МБОУ «Кореизская СШ»
к организованному началу 2025-2026 учебного года

№ п/п	Содержание мероприятий	Срок исполнения	Исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
1. Пожарная безопасность					
1.1.	Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения	До 01.07.2025	Плис В.В.		
1.2.	Ревизия системы водоснабжения противопожарного гидранта	До 01.07.2025	Плис В.В. Баранов О.В.		
1.3.	Техническое обслуживание систем противопожарной безопасности	До 01.07.2025	Плис В.В.		
1.4.	Проверка пожарных кранов и пожарных рукавов	До 15.07.2025	Плис В.В.		
1.5.	Обновление документации по вопросам пожарной безопасности	До 11.08.2025	Новикова Е.А. Плис В.В.		
1.6.	Проведение противопожарных инструктажей сотрудникам ОО	До 11.08.2025	Новикова Е.А.		
2. Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия					
2.1.	Организация горячего питания, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям, путем организации привозного питания	До 01.09.2025	Баранов О.В.		

2.2	Текущий ремонт систем канализации и водоснабжения	До 11.08.2025	Плис В.В.		
2.3	Текущий ремонт систем электроотопления	До 15.10.2025	Плис В.В.		
2.4	Текущий ремонт систем обеззараживания воздуха	До 11.08.2025	Плис В.В.		
2.5	Дозакупка оборудования и расходных материалов для медицинского кабинета	До 01.08.2025	Баранов О.В., Плис В.В.		
2.6	Прохождение медицинского осмотра персоналом	До 01.09.2025	Новикова Е.А.		
2.7	Оборудование учебных кабинетов ОБЗиР и труда (технология)	До 31.08.2025	Баранов О.В., Плис В.В.		
2.8	Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям в соответствии с предписанием Роспотребнадзора	До 01.09.2025	Плис В.В.		
3. Антитеррористическая безопасность					
3.1.	Ремонт СКУД на воротах ограждения по периметру школы	До 30.08.2025	Баранов О.В.		
3.2	Перезаключить договор на охрану с ЧОПом имеющем охранную лицензию	До 30.08.2025	Баранов О.В.		
4. Ремонтные работы					
4.1	Проведение выборочного косметического ремонта кабинетов	До 11.08.2025	Плис В.В.		
4.2	Выборочная окраска панелей и полов коридоров	До 11.08.2025	Плис В.В.		
4.3	Текущий ремонт системы СКУД при входе на территорию школы	До 30.08.2025	Плис В.В. Баранов О.В.		
4.4	Проведение текущего ремонта системы энергообеспечения	До 11.08.2025	Плис В.В. Баранов О.В.		
4.5	Проведение текущего ремонта дверей	До 11.08.2025	Плис В.В. Баранов О.В.		
5. Создание условий для реализации конституционного права на образование					
5.1	Приведение сети МБОУ «Кореизская СШ» в соответствие с СанПиНом и с образовательным запросом обучающихся и их родителей (законных представителей)	До 01.09.2025	Щербина Г.И.		

5.2	Формирование 10-го класса согласно заявленным интересам профильного обучения старшекласников	До 01.09.2025	Щербина Г.И.		
5.3	Организация учета детей и подростков школьного возраста, проживающих на территории, закрепленной за школой с целью 100 % охвата получением среднего общего образования	До 05.09.2025	Бурнацева Л.М.		
5.4	Проведение смотра-конкурса на лучшую подготовку кабинета к новому 2025-2026 учебному году	До 10.09.2025	Администрация школы		
5.5	Обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки педагогических кадров	До 01.09.2025 и в течение учебного года	Баранов О.В. Щербина Г.И.		
5.6	Организация подготовки и проведение августовского педсовета педагогических работников	До 30.08.2025	Администрация школы		
5.7	Обеспечение школы учебно-наглядным оборудованием	До 01.09.2025	Баранов О.В.		
5.8	Обеспечение обучающихся учебниками в полном объеме	До 01.09.2025	Шилова С.П.		
5.9	Организация подписки на педагогические и учебно-методические издания	До 01.09.2025	Шилова С.П.		
5.10	Организация проведения заседаний школьных методических объединений учителей-предметников	25.08.2025 – 05.09.2025	Мосюк В.М.		
5.11	Обеспечение 100% комплектования школы педагогическими кадрами	До 25.08.2025	Баранов О.В.		